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Industri pembinaan merupakan salah satu sektor terpenting yang menyumbang kepada 
ekonomi negara dan pemangkin kepada pertumbuhan industri lain. Walaubagaimanapun 
sejak kebelakangan ini, terdapat beberapa projek pembinaan tidak berjaya disiapkan 
mengikut masa, skop dan bajet yang ditetapkan disebabkan beberapa faktor. 
Berdasarkan kajian-kajian lepas, masalah ini timbul disebabkan oleh kelemahan faktor 
manusia terutama dari aspek kepimpinan yang tidak efektif dan kelemahan kepimpinan 
yang diamalkan oleh pengurus projek dan kontraktor di dalam mengurus pasukan 
projek.  Ramai penyelidik telah membuat kajian dan menfokuskan tentang kepentingan 
kepimpinan sebagai kunci kepada kejayaan projek. Sehubungan itu, kajian ini 
dijalankan adalah untuk mengenal pasti ciri-ciri kepimpinan yang mempengaruhi 
kejayaan projek. Objektif kajian adalah untuk mengkaji pengaruh dan hubungan di 
antara kepimpinan berorientasikan pekerja dan tugas terhadap kejayaan projek di 
kalangan kontraktor dalam industri pembinaan. Kajian ini juga menghuraikan ciri-ciri 
kepimpinan yang mempengaruhi kejayaan projek berdasarkan latarbelakang demografik 
kontraktor. Sampel kajian adalah terdiri daripada kontraktor kelas A, B, C, D, E dan F 
yang terlibat di dalam pelaksanaan projek pembinaan di daerah Kuantan Pahang. 
Kaedah persampelan adalah dengan menggunakan persampelan rawak berlapis.  Saiz 
sampel adalah seramai 278 orang kontraktor yang dipilih daripada 993 kontraktor yang 
berdaftar dengan Pusat Khidmat Kontraktor di Negeri Pahang. Pengumpulan data 
adalah daripada data primer yang diperolehi melalui borang soal-selidik.  Kajian ini 
menjawab kepada lima persoalan utama dengan menggunakan analisis faktor, ujian-t 
satu sampel, analisis korelasi Pearson, analisis varians sehala (ANOVA) dan analisis 
regresi pelbagai.  Hasil kajian ini telah membuktikan bahawa secara keseluruhannya 
tahap ciri-ciri kepimpinan berorientasikan pekerja dan tugas seperti memberi 
perkhidmatan, membangunkan pekerja, berkongsi kuasa dan membuat keputusan, 
berwawasan, memimpin dan membina pasukan projek di kalangan kontraktor di 
Kuantan Pahang adalah tinggi.  Hasil analisis korelasi Pearson membuktikan bahawa 
ciri-ciri kepimpinan berorientasikan pekerja dan tugas adalah berkorelasi secara positif 
dengan kejayaan projek yang mana ciri-ciri kepimpinan berorientasikan tugas iaitu  
berwawasan mempunyai hubungan korelasi yang paling tinggi terhadap kejayaan projek 
dan diikuti oleh membina pasukan projek, memimpin, membangunkan pekerja, 
memberi perkhidmatan dan akhir sekali adalah berkongsi kuasa dan membuat 
keputusan.  Hasil analisis varians sehala (ANOVA) yang dijalankan juga menunjukkan 
bahawa terdapat perbezaan yang signifikan berdasarkan empat faktor demografik iaitu 
umur, tahap pendidikan, pengalaman dan latihan kepimpinan terhadap kejayaan projek.  
Faktor-faktor ini secara signifikannya mempengaruhi kejayaan projek.  Keputusan 
daripada analisis regresi pelbagai telah menghasilkan satu model yang dapat 
meramalkan kejayaan projek berdasarkan kepada ciri-ciri kepimpinan yang 
berorientasikan pekerja dan tugas.    Kesimpulannya,  model kerangka kajian yang 
dibangunkan hasil daripada analisis ini menunjukkan bahawa kejayaan projek secara 
signifikan dipengaruhi oleh ciri-ciri kepimpinan yang berorientasikan tugas iaitu 
berwawasan dan membina pasukan projek.  Persamaan regresi yang diperolehi untuk 
menghasilkan model adalah Kejayaan Projek = 2.160 + 0.360 (Berwawasan)  + 0.318 







The construction industry is one of the most important sectors that contribute to the 
economy and a catalyst for other industries. However in recent years, there are several 
construction projects not being completed on time, scope and within budget due to 
several factors. Based on previous studies, this problem arises due to the weakness of 
human factors, especially from the aspect of ineffective leadership and weak leadership 
practiced by project managers and contractors in managing the project team.  Many 
researchers have made a study and focuses on the importance of leadership as a key to 
the success of the project. Accordingly, this study is to identify the leadership 
characteristics that influence the success of the project.  The objective of this study also 
to examine the influence and the relationship between employee-oriented and task-
oriented leadership to the success of the project among contractors in the construction 
industry. The study also describes the leadership characteristics that influence the 
success of the project based on the contractor’s demographic background. The sample 
of this study were involved contractors class A, B, C, D, E and F, which involved in 
construction projects in the district of Kuantan Pahang. The sampling method using 
stratified random sampling . The sample size was about 278 contractors selected from 
the 993 contractors registered with the Contractors Service Centre (PKK) in Pahang. 
Data collection is of primary data obtained through questionnaire. This study answered 
the five main questions using factor analysis, one sample t-test, Pearson correlation 
analysis, one-way analysis of variance (ANOVA) and multiple regression analysis. The 
results of this study has shown that the overall level of the characteristics of employee-
oriented and task-oriented leadership among contractors in Kuantan, Pahang is high in 
terms of providing services, develop employees, sharing power and decision making, 
visionary, leading and project team building. The results of Pearson correlation analysis 
proved that employee-oriented and task-oriented leadership was positively correlated 
with the success of a project in which the characteristics of visionary leadership has the 
highest correlation relationship to the success of the project, followed by project team 
building, leading, develop employees, providing services and finally is sharing power 
and decision making. Meanwhile, one-way analysis of variance showed that there were 
significant differences based on the four demographic factors of age, education level, 
experience and leadership training to the success of the project. These factors 
significantly influence the success of the project. Results of multiple regression analysis 
produced a model that can predict the success of the project based on the characteristics 
of employee-oriented and task-oriented leadership.  The results of multiple regression 
analysis showed that the characteristics of visionary leadership is the most significant 
variable in determining the success of the project, followed by team building. In 
conclusion, this study developed a model framework results from this analysis indicates 
that project success is significantly influenced by the characteristics of the task-oriented 
leadership in terms of visionary and team building. Regression equation obtained for a 
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1.1 LATAR BELAKANG  KAJIAN 
 
Pada era pembangunan ini, industri pembinaan merupakan salah satu sektor 
terpenting yang menyumbang kepada ekonomi negara dan pemangkin kepada 
pertumbuhan industri lain. Industri ini juga merupakan antara sektor yang paling 
berisiko dan menghadapi persaingan yang hebat pada masa kini.  Sejak dua dekad yang 
lalu, pelbagai penyelidikan telah dilakukan bagi mengkaji faktor-faktor utama di dalam 
pengurusan projek yang memberi kesan kepada prestasi projek sama ada berjaya 
ataupun gagalnya sesuatu projek pembangunan.  Kerajaan juga sentiasa mengkaji 
faktor-faktor utama yang memberi impak kepada prestasi projek terutama projek-projek 
kerajaan di bawah Rancangan Malaysia Lima Tahun (RMK). 
 
Semasa membentangkan intipati Rancangan Malaysia Kesepuluh (RMK10), 
Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak telah mengumumkan kelulusan 
peruntukan di bawah RMK10 yang berjumlah RM290 bilion yang mana peruntukan 
tersebut dibahagikan mengikut nisbah 60 peratus bagi pembangunan fizikal dan            
40 peratus bagi pembangunan bukan fizikal (Malaysia, 2011).  RMK10 mensasarkan 
pendapatan negara kasar per kapita yang dijangka meningkat kepada RM38,850.00 
pada tahun 2015 dengan pertumbuhan Keluaran Dalam Negara Kasar (KDNK)                  
6 peratus setahun.  Sasaran pertumbuhan dalam sektor pembinaan adalah pada kadar        
3.7 peratus setahun.  Cabaran yang paling besar di dalam RMK10 adalah 
memangkinkan pelaburan swasta melalui sektor pembinaan yang dijangka berkembang 




Selain kesungguhan kerajaan menetapkan sasaran RMK10, sasaran yang telah 
ditetapkan di dalam RMK9 haruslah dicapai.  Pada suku pertama 2010, ekonomi 
Malaysia mencatat pertumbuhan yang kukuh sebanyak 10.1 peratus hasil daripada 
permintaan dalam negeri yang terus berkembang dan permintaan luar negeri yang lebih 
kukuh. Dari segi penawaran, kesemua sektor ekonomi mencatat pertumbuhan yang 
positif, terutamanya sektor perkilangan dan perkhidmatan yang mencatat pertumbuhan 
yang kukuh.  Permintaan dalam negeri berkembang sebanyak 5.4 peratus, didorong 
terutamanya oleh perbelanjaan penggunaan swasta yang lebih tinggi dan perbelanjaan 
sektor awam yang mapan (Malaysia, 2010a).  
 
Sektor pembinaan terus berkembang pada kadar yang kukuh sebanyak                   
8.7 peratus, disokong oleh pelaksanaan projek berkaitan pembinaan di bawah pakej 
rangsangan fiskal kedua dan RMK9.  Projek ini termasuk menaik taraf jalan raya, 
membaik pulih sekolah dan rumah kakitangan kerajaan, projek landasan rel berkembar, 
jambatan kedua Pulau Pinang dan Terminal Tambang Murah yang baharu.  Kerajaan 
Persekutuan mencatat defisit fiskal sebanyak RM10.2 bilion atau 5.6 peratus daripada 
KDNK pada suku pertama 2010. Kadar inflasi berdasarkan perubahan dalam Indeks 
Harga Pengguna meningkat pada kadar tahunan 1.3 peratus  (Malaysia, 2010a).  
 
Dalam tempoh RMK9, pembangunan wilayah yang seimbang merupakan salah 
satu objektif utama pembangunan negara.  Tumpuan pembangunan wilayah adalah 
untuk meningkatkan taraf dan kualiti hidup penduduk serta mencapai pembangunan 
sosial dan ekonomi yang seimbang antara wilayah dan negeri serta kawasan luar bandar 
dengan bandar melalui kepelbagaian asas ekonomi negeri bagi menarik pelaburan, 
mewujudkan lebih banyak peluang pekerjaan dan menjana pendapatan yang lebih 
tinggi.  Salah satu teras utama pembangunan wilayah yang seimbang adalah 
mempercepatkan pembangunan di negeri yang kurang membangun dengan 
menyediakan peluang ekonomi dan menambah baik infrastruktur, kemudahan sosial dan 






Di samping itu, bagi memastikan pertumbuhan ekonomi negeri yang lebih 
tinggi, tumpuan akan diberi kepada usaha mempergiatkan lagi pembangunan di pusat 
pertumbuhan negeri serta kawasan pembangunan merentasi sempadan yang meliputi 
dua negeri atau lebih.  Antara kawasan pembangunan merentasi sempadan yang telah 
dikenalpasti di negeri Koridor Pantai Timur ialah Zon Terengganu Utara, Kelantan 
Selatan dan Pahang Barat. Dalam RMK9, sebanyak RM22.3 billion atau 11.2 peratus 
telah diperuntukkan bagi pembangunan wilayah timur  (Malaysia, 2006). 
 
Secara keseluruhannya dalam tempoh RMK9, Kerajaan telah memperuntukkan 
sejumlah RM230 billion bagi pelaksanaan 26,355 buah projek di bawah RMK9 dan 
sehingga 2009 sebanyak RM137.3 billion atau 59.7 peratus daripada keseluruhan 
peruntukan telah dibelanjakan (Malaysia, 2009).  Daripada keseluruhan projek RMK9, 
sejumlah 23,168 projek atau 87.8 peratus merupakan projek pembangunan fizikal 
manakala sejumlah 3,187 atau 12.2 peratus adalah projek pembangunan bukan fizikal  
(Malaysia, 2009). 
 
Berdasarkan laporan prestasi keseluruhan projek RMK9 yang dibentangkan 
semasa Mesyuarat Majlis Tindakan Negara Bil. 1/2009 pada 25 Jun 2009, sebanyak 
11,021 atau 42 peratus daripada keseluruhan projek adalah mengikut jadual manakala 
sejumlah 8,350 atau 32 peratus telah siap sepenuhnya dan sebanyak 3,228 projek atau 
12 peratus daripada keseluruhan projek masih belum dimulakan.  Selain itu, sebanyak 
2,770 projek atau 10 peratus adalah dahului jadual dan sejumlah 986 atau 4 peratus 
daripada keseluruhan projek adalah lewat jadual  (Malaysia, 2009). 
 
Selain kesungguhan kerajaan membentangkan pelan RMK10 dengan cadangan 
pelbagai projek baru dan peruntukan yang besar, prestasi projek-projek pembangunan 
kerajaan di bawah Rancangan Malaysia (RMK) yang lepas perlulah dikaji dengan 
terperinci.  Berdasarkan laporan prestasi bagi projek RMK9, terdapat projek-projek 
pembangunan yang mengalami kelewatan dan tidak dapat disiapkan mengikut jadual 
yang ditetapkan disebabkan beberapa masalah yang timbul sepanjang tempoh 
pelaksanaan projek RMK9.  Masalah-masalah projek RMK9 adalah seperti dalam 
Jadual 1.1. Antara isu utama yang menyebabkan kelewatan pelaksanaan projek-projek 
RMK9 adalah disebabkan siling peruntukan yang tidak mencukupi dan kelemahan 
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pengurusan kontraktor yang mana kontraktor kurang cekap di dalam mengurus dan 
memantau pasukan projek.  Masalah ini adalah lebih kepada kelemahan dari aspek 
sumber manusia dan kemahiran kepimpinan kontraktor itu sendiri di dalam mengurus 
pasukan projek bagi memastikan projek berjaya disiapkan mengikut jadual dan 
mencapai matlamat projek  (Malaysia, 2009).  
 
 Jadual 1.1  :  Masalah-masalah projek RMK9 
 
No Masalah/Isu Pelaksanaan Bil. Projek 
1 Siling peruntukan tidak mencukupi 186 
2 Pengurusan kontraktor yang tidak cekap iaitu dari aspek 
pengurusan tenaga kerja dan kewangan 
132 
3 Urusan tanah/tapak yang berkaitan isu pengambilan balik tanah 
dan bayaran pampasan 
73 
4 Kelewatan kebenaran merancang iaitu mematuhi keperluan 
pihak berkuasa tempatan 
43 
5 Masalah perancangan seperti kelulusan tanah dan keperluan 
teknikal 
42 
6 Notis Perubahan dari segi peruntukan dan pelan/skop 34 
7 Masalah rekabentuk iaitu sering berlaku  perubahan rekabentuk 32 
8 Tawaran harga tender yang rendah 19 
9 Tidak mematuhi skop  10 
10 Tempoh lanjutan masa (EOT) 5 
11 Masalah perunding iaitu kurang cekap, lewat dilantik, arahan 
tambahan kerja dan keperluan perunding berdaftar 
4 
12 Masalah pengalihan utiliti seperti air dan elektrik 2 
 Jumlah 582 
 
Sumber  :  Malaysia (2009) 
 
Sejak kebelakangan ini, pelbagai spekulasi timbul terhadap sebab kenapa 
projek-projek kerajaan menghadapi masalah kelewatan.  Kebiasaannya masyarakat akan 
terus menunding jari menyalahkan kontraktor yang menyebabkan berlakunya kelewatan 
ini.  Ekoran projek-projek kerajaan banyak terbengkalai dan tidak dapat disiapkan 
mengikut jadual, maka pelbagai usaha dan inisiatif telah dilaksanakan oleh kerajaan 
untuk memastikan kontraktor yang dilantik dapat menyiapkan projek mengikut tempoh 
yang ditetapkan.  Kerajaan melalui pelbagai jentera kerajaan telah memberi motivasi 
dan latihan terutama dari aspek pentadbiran dan pengurusan sumber manusia kepada 
kontraktor supaya mempertingkatkan prestasi kerja disamping menambah kemahiran 
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dan daya saing terutama untuk bersaing dengan kontraktor bukan bumiputera di 
samping bilangan kontraktor yang semakin bertambah setiap tahun. 
 
1.2 LAPORAN PRESTASI PROJEK PEMBANGUNAN RMK9                         
NEGERI PAHANG 
 
Peranan membangunkan projek-projek di bawah RMK9 di Negeri Pahang 
adalah dipertanggungjawabkan kepada Pejabat Pembangunan Persekutuan Negeri 
Pahang yang berfungsi  di dalam memantau perbelanjaan peruntukan dan prestasi 
pelaksanaan projek-projek pembangunan RMK9.  Sehingga 30 April 2010, jumlah 
pembangunan projek-projek fizikal RMK9 di Negeri Pahang adalah berjumlah 1,257 
buah projek dengan peruntukan dianggarkan berjumlah RM18.7 billion (Malaysia, 
2010b). 
 
Sehingga akhir tempoh RMK9, walaupun kerajaan Pahang sentiasa berusaha 
memastikan pelaksanaan projek-projek pembangunan RMK9 berjaya disiapkan 
mengikut jadual, akan tetapi masih terdapat beberapa projek yang mengalami kelewatan 
dan gagal disiapkan mengikut jadual yang ditetapkan.  Berdasarkan Laporan Prestasi 
Pelaksanaan Projek-projek RMK9 di Negeri Pahang seperti Jadual 1.2, antara masalah 
utama pelaksanaan projek-projek pembangunan RMK9 adalah disebabkan oleh 
kelemahan pengurusan pihak kontraktor dalam menguruskan pasukan projek yang 
menyebabkan kontraktor gagal melaksana kerja mengikut jadual, kekurangan tenaga 
kerja mahir di samping kelemahan pemantauan dari segi kewangan dan sumber bahan 
(Malaysia, 2010b). 
 
Berdasarkan isu di atas, isu utama yang menyebabkan kelewatan atau kegagalan 
pihak kontraktor menyiapkan projek mengikut jadual adalah disebabkan oleh 
kelemahan dari aspek sumber manusia iaitu keupayaan kepimpinan kontraktor itu 
sendiri iaitu kontraktor yang dilantik tidak mempunyai ciri-ciri kepimpinan yang 
diperlukan di dalam mengurus pasukan projek dengan efisien di dalam memastikan 






Jadual 1.2  :  Laporan prestasi pelaksanaan projek-projek RMK9 di Negeri Pahang 
 
No Faktor Kelewatan Projek % Projek 
1 Penamatan kontraktor sedia ada  dan projek ditender semula 16.4 
2 Kontraktor gagal laksana kerja ikut jadual dan dikenakan denda 16.4 
3 Masalah pengurusan kontraktor iaitu tidak menpunyai tenaga 
kerja yang mencukupi dan mahir 
11.5 
4 Masalah kewangan pihak kontraktor 11.5 
5 Kelewatan masuk tapak oleh kontraktor disebabkan masalah 
tapak/perubahan tapak projek 
9.8 
6 Masalah kerja tanah dan faktor cuaca 8.2 
7 Perubahan pelan susunatur/rekabentuk 6.6 
8 Kontraktor gagal kemuka surat lanjutan tempoh 4.9 
9 Kelewatan pelantikan pihak kontraktor 4.9 
10 Masih dalam proses tender dan penyediaan dokumen tender 4.9 
11 Rekabentuk masih dalam semakan 3.3 
12 Kelewatan pihak arkitek mengemukakan ’development order’ 
kepada Pihak Berkuasa Tempatan 
1.6 
 Jumlah 100 
 
Sumber  : Malaysia (2010b) 
 
1.3 KAJIAN TERHADAP FAKTOR-FAKTOR KELEWATAN DALAM 
PROJEK PEMBINAAN BANGUNAN PENDIDIKAN MARA   
 
Kajian ini dibuat adalah bertujuan untuk mengkaji faktor-faktor yang 
menyebabkan projek-projek pendidikan MARA yang meliputi projek pembinaan Kolej 
Kemahiran Tinggi MARA (KKTM) dan Institut Kemahiran MARA (IKM) yang 
diluluskan dalam RMK8 mengalami kelewatan dan gagal disiapkan mengikut jadual 
yang ditetapkan.   
 
Berdasarkan hasil kajian oleh Idris (2006) seperti Jadual 1.3, di dapati bahawa 
antara faktor-faktor kritikal yang mempengaruhi kelewatan projek pembinaan oleh 
MARA adalah disebabkan oleh faktor manusia iaitu kelemahan dari aspek pengurusan 
kontraktor yang dilantik seperti tidak berpengalaman, kelemahan menguruskan pasukan 
7 
 
projek dan kewangan projek, tidak mengikut jadual kerja, kelemahan mendapatkan 
tenaga kerja mahir, sering bertukar pengurusan projek, kelemahan komunikasi semasa 
berurusan dengan pihak ketiga dan lambat melantik sub-kontraktor yang mana faktor-
faktor ini telah memberi impak besar kepada prestasi projek. 
 
Jadual 1.3  :  Faktor-faktor kelewatan projek MARA 
 





1.1  Cuaca 
1.2  Harga tawaran rendah 
1.3  Penjadualan kerja yang tidak  terancang  
1.4  Kelewatan memasuki tapak 
1.5  Masalah kemudahan sedia     
       ada di tapak 


















2 Kekurangan Sumber Tenaga 
2.1 Pengurusan profesional 
2.2 Buruh mahir 










3 Sumber Bahan Binaan 
3.1 Kekurangan bahan binaan 
3.2 Harga bahan meningkat 










4 Sumber Kewangan 
4.1 Modal tidak mencukupi 
4.2 Kontraktor lambat bayar kepada sub-
kontraktor 
4.3 Bayaran kemajuan lambat 














5 Kehendak Klien 
5.1 Mengubah skop rekabentuk asal 
 5.2 Mengubah rekabentuk dan struktur yang 
sedang/ telah dibina 






















    




6.1 Lambat melantik sub-kontraktor 
6.2 Sering bertukar pengurusan projek 
6.3 Kontraktor tidak berpengalaman 
6.4 Masalah pengurusan 
6.5 Tidak mengikut jadual kerja 

















7 Kehendak PBT 
7.1 Kelulusan pelan merancang lambat 
7.2 Kelulusan pelan bangunan lambat 
7.3 Arahan perubahan rekabentuk semasa 
pembinaan 


















8 Sumber Jentera 
8.1 Sukar mendapat jentera 















Sumber  :  Idris (2006) 
 
Kesimpulannya, berdasarkan hasil kajian di atas menunjukkan bahawa antara 
faktor-faktor kritikal yang menyebabkan kelewatan atau kegagalan pihak MARA 
menyiapkan projek adalah disebabkan oleh kelemahan dari aspek pengurusan dan 
kepimpinan kontraktor itu sendiri di dalam mengurus dan memantau pasukan projek, 
individu serta pihak-pihak yang terlibat secara langsung di dalam pelaksanaan projek.   
 
Ini menunjukkan bahawa bagi memastikan sesuatu projek berjaya dilaksanakan 
dan memenuhi matlamat yang ditetapkan, maka seseorang kontraktor itu hendaklah 
mempunyai kemahiran dan ciri-ciri kepimpinan yang berkesan yang perlu dijadikan 





1.4 KAJIAN TERHADAP FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI 
PENCAPAIAN OBJEKTIF PROJEK PEMBANGUNAN DALAM 
PENGURUSAN PROJEK 
 
Kajian ini dijalankan bertujuan untuk mengenalpasti faktor-faktor yang 
mempengaruhi pencapaian objektif pelaksanaan projek pembangunan bagi tiga buah 
projek yang dibangunkan oleh Perbadanan Kemajuan Negeri Pahang.  Hasil kajian ini 
berdasarkan Jadual 1.4, mendapati bahawa faktor utama yang mempengaruhi dan 
memberi kesan terhadap pencapaian objektif projek adalah dari segi pemilihan 
kontraktor yang kurang sesuai.  Berdasarkan kajian ini, kesemua responden bersetuju 
menyatakan faktor pemilihan kontraktor yang kurang sesuai menyebabkan projek itu 
mengalami kelewatan atau gagal disiapkan mengikut jadual dan telah memberi kesan 
kepada pencapaian objektif projek yang ditetapkan. 
  
Ini menunjukkan bahawa kontraktor-kontraktor yang dilantik mempunyai 
kelemahan dari aspek pengurusan manusia dan tidak mempunyai ciri-ciri kepimpinan 
yang diperlukan di dalam memantau pasukan projek dan individu serta pihak-pihak 
yang terlibat di dalam pelaksanaan projek yang mana faktor inilah yang telah memberi 
kesan terhadap pencapaian objektif projek yang menyebabkan projek gagal disiapkan 
mengikut jadual.  
 
Jadual 1.4  :  Faktor-faktor mempengaruhi pencapaian objektif projek 
 
No Faktor % Sangat 
Setuju dan 
Setuju 
% Tidak Setuju 
dan Sangat 
Tidak Setuju 
1 Pemilihan kontraktor yang kurang sesuai 100 0 
2 Objektif projek tidak tetap 61 39 
3 Perancangan yang kurang rapi 56 44 
4 Kawalan projek dan kos yang longgar 50 50 
5 Tindakan pencegahan dan pembetulan yang 
kurang berkesan 
44 56 
6 Organisasi pengurusan projek yang longgar 33 67 
7 Pemantauan projek yang lemah 28 72 
8 Pegawai terlibat yang kurang kompeten 28 72 
9 Mesyuarat projek yang kurang berkesan 22 78 
Nota :  Setuju               =  % Sangat Setuju dan Setuju 
            Tidak  Setuju    =  % Tidak Setuju dan Sangat Tidak Setuju 
 
Sumber  :  Mohd Zaid (2008) 
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Ringkasan daripada laporan dan kajian-kajian di atas menunjukkan bahawa 
masalah utama yang menyebabkan kelewatan projek atau kegagalan menyiapkan projek 
mengikut jadual adalah disebabkan oleh faktor sumber manusia iaitu kelemahan dari 
aspek pengurusan dan kepimpinan kontraktor atau pengurus projek.  Kontraktor yang 
dilantik lemah di dalam mengurus dan membangunkan pasukan projek, kurang cekap 
menguruskan kewangan, kurang ilmu pengetahuan dan pengalaman, kelemahan 
merancang projek serta kurang pemantauan terhadap kos, masa, kualiti dan skop projek.   
 
Kesimpulannya, berdasarkan isu-isu yang telah dibincangkan daripada kajian-
kajian di atas menunjukkan bahawa kontraktor yang dilantik tidak mempunyai ciri-ciri 
dan kemahiran kepimpinan yang berkesan di dalam pengurusan projek yang 
menyebabkan projek mengalami kelewatan dan tidak berjaya disiapkan mengikut jadual 
serta tidak memenuhi objektif projek.   
 
Sehubungan itu, ini menunjukkan bahawa betapa pentingnya aspek kepimpinan  
di dalam pengurusan projek dan ramai penyelidik menfokuskan tentang kepentingan 
kepimpinan sebagai kunci kepada kejayaan projek.  Kejayaan projek juga adalah hasil 
daripada penekanan terhadap aspek organisasi, faktor manusia, sokongan pengurusan 
atasan dan keberkesanan pasukan projek berbanding dengan faktor teknikal di dalam 
pengurusan projek (Berg dan Karlsen, 2007; Gehring, 2007; Hyvari, 2006; Turner dan 
Muller, 2005; Hauschildt et. al., 2000).  
 
Justeru itu, untuk memastikan sesuatu projek itu berjaya seseorang pengurus 
projek selain mempunyai kemahiran dalam aspek teknikal seperti merancang, 
menjadual, menyedia bajet, memantau dan mengawal proses pengurusan projek; 
seseorang pengurus projek juga perlu mempunyai kemahiran kepimpinan dari segi 
menguruskan sumber manusia iaitu mempunyai tanggungjawab memotivasi, 
membangunkan pekerja, membina dan memimpin pasukan projek ke arah pencapaian 
objektif dan kejayaan projek  (Neuhauser, 2007; Berg dan Karlsen, 2007; Cleland, 






1.5 PERNYATAAN MASALAH 
 
Sejak kebelakangan ini, terdapat beberapa projek pembinaan mengalami 
kelewatan dan tidak berjaya disiapkan mengikut masa, skop dan bajet yang ditetapkan.  
Antara puncanya adalah kelemahan pengurusan sumber manusia khususnya dari aspek 
kepimpinan yang tidak efektif dan kelemahan kepimpinan yang diamalkan oleh 
pengurus projek atau kontraktor di dalam mengurus dan memantau pasukan projek, 
individu serta pihak-pihak yang terlibat di dalam pengurusan projek.  Sejak dahulu lagi, 
kebanyakkan pengurus projek lebih menekankan pengetahuan dan kemahiran teknikal 
sebagai alat utama dalam menguruskan projek (Berg dan Karlsen, 2007).  
Walaubagaimanapun, beberapa kajian dalam pengurusan projek mendapati bahawa 
sesuatu projek itu sering gagal bukan hanya disebabkan aspek teknikal, tetapi lebih 
kepada perkara yang berkaitan dengan aspek manusia (Shenhar, 2001; Matta dan 
Askenas, 2003; Sumner et al, 2006).   
 
Untuk mencapai kejayaan di dalam sesuatu projek, selain penekanan terhadap 
kemahiran teknikal, penekanan juga harus diberikan kepada kemahiran pengurusan 
sumber manusia terutama dari aspek kepimpinan di kalangan kontraktor yang terlibat di 
dalam pelaksanaan projek (Neuhauser, 2007). Aspek pengurusan sumber manusia 
adalah penting bagi memastikan aspek teknikal dapat dilaksanakan dengan efektif dan 
efisien.  Justeru itu, seseorang kontraktor perlulah mempunyai ciri-ciri kepimpinan yang 
berkesan seperti berwawasan, bertanggungjawab, memotivasi, membangunkan pekerja 
dan memimpin pasukan kerja di dalam proses merancang, menjadual, mengurus bajet, 
memantau dan mengawal proses pengurusan projek bagi memastikan objektif projek 
tercapai (Ahmed, 2008; Maylor, 2003).  Selain itu, dengan pertumbuhan organisasi dan 
faktor manusia yang semakin ketara di dalam pengurusan projek, maka keperluan 
kemahiran kepimpinan adalah penting bagi mewujudkan pengurusan projek yang lebih 
efektif (Sumner, et al., 2006).   
 
Justeru itu, sekiranya seseorang kontraktor atau pengurus projek tidak 
mempunyai kemahiran dan ciri-ciri kepimpinan yang berkesan di dalam pengurusan 
projek, maka ianya akan memberi kesan kepada penurunan prestasi pasukan projek dan 
seterusnya memberi impak kepada pencapaian matlamat projek yang akan 
